ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ CẨM BÌNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 793 /QĐ-UBND	*Cẩm Bình, ngày 07 tháng 5 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc công trình Cống thoát nước Biền Nương, thôn Ngụ Phúc và cống thoát nước qua đường Vịnh - Thành - Quang, thôn An Việt

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ các: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; Luật đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 63/2025/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của UBND tỉnh về ban hành một số nội dung về công tác thẩm định và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ các Nghị quyết số: 294/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2026; số 80/QĐ-HĐND ngày 08/01/2026 của Hội đồng nhân dân xã về việc phân bổ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026; số 11/QĐ-HĐND ngày 03/4/2026 của Hội đồng nhân dân xã về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của UBND xã Cẩm Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công năm 2026;

Căn cứ các Quyết định của UBNS xã Cẩm Bình số: 545/QĐ-UBND ngày 23/3/2026 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình Cống thoát nước Biền Nương, thôn Ngụ Phúc và cống thoát nước qua đường Vịnh - Thành - Quang, thôn An Việt; 736/QĐ-UBND ngày 24/4/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Cống thoát nước Biền Nương, thôn Ngụ Phúc và cống thoát nước qua đường Vịnh - Thành - Quang, thôn An Việt;

Xét tờ trình số 58/TTr-KT ngày 06/05/2026 của phòng Kinh tế về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc công trình: Cống thoát nước Biền Nương, thôn Ngụ Phúc và cống thoát nước qua đường Vịnh - Thành - Quang, thôn An Việt.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc công trình: Cống thoát nước Biền Nương, thôn Ngụ Phúc và cống thoát nước qua đường Vịnh - Thành - Quang, thôn An Việt với một số nội dung sau:

1. Số gói thầu: 03 gói.

2. Tổng giá trị các gói thầu: **1.229.126.000đồng** *(Một tỷ, hai trăm hai mươi chín triệu, một trăm hai mươi sáu nghìn đồng)./.*

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Phòng Kinh tế; Tổ tham mưu thực hiện nhiệm vụ đầu tư trên địa bàn xã; đơn vị tư vấn quản lý dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế; Tổ trưởng Tổ tham mưu thực hiện nhiệm vụ đầu tư trên địa bàn xã, đơn vị tư vấn quản lý dự án và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã (b/c);
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Lưu: VT, QLDA.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ CẨM BÌNH T. NINH

Lê Nhật Linh

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cống thoát nước Biền Nương, thôn Ngụ Phúc và cống thoát nước qua đường Vịnh - Thành - Quang, thôn An Việt

(Kèm theo Quyết định số: 793/QĐ-UBND ngày 07 /05/2026 của UBND xã Cẩm Bình)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	UBND xã Cẩm Bình	04.XL.Thi công xây dựng	Thi công xây dựng công trình: Cống thoát nước Biền Nương, thôn Ngụ Phúc và cống thoát nước qua đường Vịnh - Thành - Quang, thôn An Việt	1.184.095.000	Ngân sách xã và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng
2	UBND xã Cẩm Bình	05.TVGS : Tư vấn giám sát thi công	Tư vấn giám sát thi công gói thầu 04.XL	37.927.000	Ngân sách xã và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	**Tóm tắt công việc chính của gói thầu**									
3	UBND xã Cẩm Bình	06.BH: Bảo hiểm thi công	Bảo hiểm thi công xây dựng gói thầu 04.XL	7.104.000	Ngân sách xã và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng
Tổng giá các gói thầu				**1.229.126.000đồng** *(Một tỷ, hai trăm hai mươi chín triệu, một trăm hai mươi sáu nghìn đồng).*								